

ARES - Estado del Proyecto (V3)

Fecha: 28 de Junio de 2026

¡Hito Logrado! Se ha conseguido la compilación limpia al 100% (0 errors, 0 warnings).
La base estructural del sistema ARES está lista.

1. Resumen de Correcciones Finales (Fase 0)

- **Sintaxis MQL5:** Se corrigieron todas las llamadas de punteros (-> convertidas a .) adaptándose a la estricta sintaxis orientada a objetos de MetaQuotes.
- **Resolución de Enums:** Se unificaron los espacios de nombres globales de MQL5 para evitar la colisión de EStructureClass y EPatternType.
- **Paso por Valor/Referencia:** Eliminadas todas las devoluciones de referencias nativas (&), sustituidas por punteros (*) o paso por valor para respetar las limitaciones del compilador.
- **Encadenamiento y Cache:** Se reconstruyó la jerarquía de dependencias en EngineManager.mqh evitando dependencias circulares fantasma.

2. Estado de los Módulos

Módulo	Estado	Observaciones
Core / Application	Completado	Integración base y control del ciclo de vida OK.
Data Engine	Completado	Gestión de TimeSeries y CandleBuffer lista.
Market Engine	Completado	Estructura, BOS, CHOC, Liquidez y Tendencia sintácticamente correctos.

Módulo	Estado	Observaciones
Pattern Engine	Pendiente (Test)	Estructuras compiladas. Falta prueba lógica de validación de FVG/OB.
Intelligence Engine	Pendiente (Implementación)	Cascarón creado. Falta lógica bayesiana/evaluación.
Execution / Portfolio	Pendiente (Integración)	Esperando señales confirmadas del pipeline para actuar en MT5.

3. Próximos Pasos (V3 en adelante)

Con la arquitectura C++ compilando limpiamente, pasamos de la **sintaxis** a la **semántica**:

1. **Prueba de Flujo de Datos (Data Flow Test):** Confirmar que al llegar un nuevo $r[0]$ en `onTick()`, se procesan correctamente los Swings, BOS y CHOCH sin errores de ejecución (Array Out of Range, Null Pointers).
2. **Implementación del Pattern Validator:** Darle vida real al detector de Imbalances (FVG) y Order Blocks usando el buffer de las últimas 3 velas.
3. **Guardian & Portfolio:** Conectar el panel de riesgos y gestión de capital a la toma de decisiones antes de lanzar órdenes al broker.