

ARES - PROJECT STATUS v2

Estado General

- Arquitectura congelada. No rediseñarla salvo error crítico.
- Proyecto compilando con 0 errores tras más de 70 integraciones consecutivas.
- Método de trabajo: un archivo por entrega, reemplazar, compilar ARES.mq5, commit y continuar.
- Objetivo: construir un sistema profesional para una cartera de cuatro mercados de futuros, no un único activo.

Arquitectura

Data Engine → Market Engine → Pattern Engine → Intelligence Engine → Decision Engine → Guardian Engine → Portfolio Engine → Execution Engine → Learning Engine → Audit Engine. La arquitectura se mantiene estable y los motores intercambian información mediante contextos definidos.

Estado actual

- Data Engine: base completada.
- Market Engine: infraestructura completada e integración iniciada.
- Pattern, Intelligence, Decision, Guardian, Portfolio, Execution, Learning y Audit: infraestructura creada y compilando; la siguiente fase es implementar algoritmos reales.

Filosofía

No basar el sistema en indicadores clásicos (RSI, MACD, etc.). El núcleo debe apoyarse en: estructura, liquidez, acción del precio, estadística, gestión de riesgo y gestión de cartera.

Nueva hoja de ruta

Reescribir de forma profesional los detectores principales: SwingDetector, StructureAnalyzer, BOSDetector, CHOCHDetector, LiquiditySweepDetector, OrderBlockDetector, FairValueGapDetector, EqualHighEqualLow, PremiumDiscount, Mitigation, Displacement, Inducement y ConfluenceEngine. No crear infraestructura adicional mientras estos módulos no estén terminados.

Normas de desarrollo

- Cada archivo debe ser de producción, no un ejemplo.
- Si un módulo requiere cientos de líneas, se desarrolla completo.
- No reiniciar el proyecto.
- No modificar la arquitectura sin justificación técnica.

- El repositorio ZIP es la fuente de verdad para continuar el desarrollo.